

Referat af klimagruppemøde d. 4. marts 2014

Deltagere:

Annette, Henriette, Christian, Ellen, Mads, Søren, Karsten, Jesper, Karl.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Godkendt.

2. Siden sidst

Søren giver en kort projektstatus. Niels er kommet med et nyt bud, som ligger over det, vi havde forventet. Martin fra Hofor mener, at det kan gøres billigere og kommer med et forslag til hvordan. Vi skal stadig sende ind til Hofor med at lave løsningen for hele vejens længde - selvom vi godt ved, at det ikke kommer til at ske for hjørneejendommene.

Niels har lavet nogle noter. Heraf skal noten om kloaksystemet slettes.

Martin sætter procentsatser på de enkelte dele af prisoverslaget. Orbicon sidder og regner på bedene nu - dvs. om de kan håndtere det regnvand, de skal.

Tidshorizonten er således, at det skal sendes ind inden 15. april. Den del af arbejdet er allerede lavet. Forsyningssekretariatet skal svare inden 15. september. Der er derfor god tid til at få forskellige bud fra flere virksomheder på en løsning.

3. Kontrakten

Gennemgangen omfattede bl.a.

1. Projektet

Hofor regner på at tage tagvandet med i vejløsningen. Men det bliver os ikke pålagt. Hofor inddrager dermed halvdelen af det beløb, som den enkelte husejer ville kunne få ved at gøre det selv. Hofor er forpligtet til at håndtere vand billigt muligt. Laver man et vejprojekt er det ikke nødvendigt at lave individuelle løsninger, derfor kan det ikke gøres, når først vi har et vejprojekt. Hofor vil dog ikke pålægge os at lede vandet derud.

Søren spørger Martin om, hvordan de regner på det.

Vi skal formodentlig få samtlige matrikler til at skrive under på, at deres mulige bidrag bliver reduceret.

3. Omkostninger

Oversvømmes vejene, så sørger Hofor for at genskabe den hydrauliske funktion de næste 75 år.

5. Etablering

Vi kan ikke blive færdige i 2014.

7. Drift og vedligeholdelse

Martin skal komme med et bud på, hvad der er til drift og vedligehold.

Kan 1. februar ændres til 1. april?

Det virker til, at det er det bedste at få Hofor til at køre driften?

8. Ændringer

Hofor kommer til at betale for fordyrelser.

9. Betaling til projekter

Afsnit om kommune skal skrives om.

1. marts bør ændres til 1. maj.

10. Ændringer og nedlæggelse

10.1 Vi skal være sikre på at bruge alle pengene hvert år. Det er lidt uklart.

10.2 Nedlæggelse

Vi kan med 3 års varsel nedlægge. Men vi skal betale for det hele. Vi skal prøve at få blødgjort denne del af kontrakten så vi er dækket for eventuelle ændringer fra kommunen eller andre forhold.

11. Misligholdelse

Kom med et eksempel.

12. Ansvar

Denne taler også for, at vi ansætter Hofor til at varetage driften.

13. Forsikringer

Det skal undersøges.

4. Præsentation til generalforsamling

Søren har lavet et talepapir.

5. Vedtægtsændringer

Vi dropper vedtægtændringer. I stedet foreslår vi at lave en tinglysning af medlemspligt af vejlauget. Det vil være til fordel for begge løsninger.

6. Fremtidig opgavefordeling

Vi kigger på det efter generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Intet under eventuelt.